                      GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ PROGRAMI                        EK-16
2016 YILI UYGULAMA TAKVİMİ
	Uygulanan İş
	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
	Süre (Gün)

	Tebliğ Yayımlanması ve Hazırlıklar
	5 Nisan
	7 Gün

	Dosya Teslimi 
	[bookmark: _GoBack]13 Nisan  - 12 Mayıs
	30 Gün

	Değerlendirme
	13 Mayıs - 26 Mayıs
	14 Gün

	İlan  
	27 Mayıs - 02 Haziran
	7 Gün

	Sözleşme İmzalama
	03 Haziran - 09 Haziran
	7 Gün

	İş Yapımı
	10 Haziran - 9 Ekim
	           120 Gün (En çok)

	Ödeme Talebi
	10 Ekim - 16 Ekim
	7 Gün

	Kontrol
	17 Ekim – 23 Ekim
	7 Gün

	Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme
	24 Ekim - 30 Ekim
	7 Gün

	Hibe Ödeme
	31 Ekim’den sonra
	-

	TOPLAM SÜRE 
	199 GÜN 

	YEDEKLER: Sözleşme İmzaladıktan sonraki sürece dahil olacak.

	Sözleşme İmzalama
	
	7 Gün

	İş Yapımı
	(Bitiş Tarihi) - 16 Ekim
	           20 Gün (En az)

	Ödeme Talebi
	
	7 Gün

	Kontrol
	
	7 Gün

	Genel Müdürlüğe İcmal Gönderme
	
	7 Gün

	Hibe Ödeme
	
	



